

**Муниципальное казенное учреждение
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников (методический центр)»
(МКУ «Методический центр»)**

ПРИКАЗ

от 30.05. 2023

№ 30-Ф

Новомосковск

Об утверждении плана проведения мероприятий по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Во исполнение приказов Министерства образования Тульской области от 19.05.2023 № 976 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, расположенных на территории Тульской области, с 1 сентября 2023 года» и от 23.05.2023 № 996 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, с 1 сентября 2023 года»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план проведения методических мероприятий по вопросам введения федеральных образовательных программ дошкольного образования в образовательных организациях (ФОП ДО) согласно приложению № 1.
2. Утвердить план проведения методических мероприятий по вопросам введения федеральных образовательных программы начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях (ФОП НОО и ФОП ООО) согласно приложению № 2.
3. Разместить планы проведения методических мероприятий по вопросам введения ФОП ДО, ФОП НОО и ФОП ООО на официальном сайте МКУ «Методический центр» в срок до 01.06.2023 года включительно.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «Методический центр»



Т.С. ЛАУХИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МКУ
«Методический центр»
от 30.05. 2023 № 30-Д

**План проведения методических мероприятий
по вопросам введения федеральных образовательных программ
дошкольного образования в образовательных организациях (ФОП ДО)
г. Новомосковск**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО</i>				
1.	Консультации для руководителей дошкольных образовательных организаций по введению ФОП ДО	Май 2023г.	МКУ «Методический центр»	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций по введению ФОП ДО	Июнь 2023г.	МКУ «Методический центр»	
3.	Совещание с руководителями методических служб кластера по введению ФОП ДО	Июнь 2023г.	МКУ «Методический центр»	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на уровне кластера
4.	Консультация по проведению самодиагностики готовности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к введению ФОП ДО	Июнь 2023 г.	МКУ «Методический центр»	Проведена оценка готовности к введению ФОП ДО, выявлены дефициты

5.	Организация участия педагогического сообщества МО г. Новомосковск в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФОП ДО (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	МКУ «Методический центр» Комитет по образованию Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных управленческих команд в рамках введения ФОП ДО
6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФОП ДО	До 15 августа 2023 г.	Комитет по образованию МКУ «Методический центр»	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к введению ФОП ДО
II. Методическое обеспечение введения ФОП ДО				
7.	Методический совет «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Август 2023г.	МКУ «Методический центр»	Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения
8.	Организация работы муниципальных ресурсных центров по распространению положительного педагогического опыта на базе ДОО	Сентябрь 2023г. – июнь 2024г.	МКУ «Методический центр», МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 51», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52», МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56», МКДОУ «Детский сад № 20», МБДОУ «Детский сад № 21», МБДОУ «Детский сад № 47»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

III. Мониторинг готовности к введению ФОП ДО				
9.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФОП ДО	Июль-август 2023г.	МКУ «Методический центр»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФОП ДО
IV. Информационное обеспечение введения ФОП ДО				
10.	Информирование общественности через официальный сайт МКУ «Методический центр» о подготовке к реализации ФОП ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	По отдельному графику	МКУ «Методический центр»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО

Директор МКУ «Методический центр»



Т.С. ЛАУХИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу МКУ
«Методический центр»
от 30.05. 2023 № 30-Д

**План проведения методических мероприятий
по вопросам введения федеральных образовательных программ
начального общего и основного общего образования в
общеобразовательных организациях
(ФОП НОО и ФОП ООО)
г. Новомосковск**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП НОО и ФОП ООО</i>				
1.	Консультации для руководителей общеобразовательных организаций по введению ФОП НО и ФОП ООО	Май 2023г.	МКУ «Методический центр»	Синхронизированы процессы управления введением ФОП НОО и ФОП ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Совещание с руководителями ОО по исполнению приказа Министерства образования от 23.05.2023 № 996 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области с 1 сентября 2023 года»	Июнь 2023г.	МКУ «Методический центр»	

3.	Совещание с руководителями методических служб кластера по введению ФОП НО и ФОП ООО	Июнь 2023г.	МКУ «Методический центр»	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на уровне кластера
4.	Консультация по проведению самодиагностики готовности ОО к введению в ФОП	Июнь 2023г.	МКУ «Методический центр»	Проведена оценка готовности к введению ФОП, выявлены дефициты
5.	Организация участия педагогического сообщества Муниципального образования город Новомосковск в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФОП ДО (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	МКУ «Методический центр» Комитет по образованию Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных управленческих команд в рамках введения ФОП ДО
6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФОП ДО	До 15 августа 2023 года	Комитет по образованию МКУ «Методический центр»	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к введению ФОП ДО
II. Методическое обеспечение введения ФОП				
7.	Методический совет «Введение ФОП: проблемы и перспективы»	Август 2023г.	МКУ «Методический центр»	Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения
8.	Проведение консультаций по работе учителя в федеральных онлайн-конструкторах, соответствующих требованиям ФОП	До 1 сентября 2023 года	МКУ «Методический центр» Общеобразовательные организации	Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

9.	Организация работы муниципальных ресурсных центров по распространению положительного педагогического опыта на базе ОО	Сентябрь 2023г. – июнь 2024г.	МКУ «Методический центр» МБОУ «Лицей» МБОУ «Лицей «Школа менеджеров» МБОУ «Центр образования № 1» МБОУ «Центр образования № 4» МБОУ «Центр образования № 9» МБОУ «СОШ № 2» МБОУ «СОШ № 5» МБОУ «СОШ № 12» МБОУ «СОШ № 15» МБОУ «СОШ № 17» МБОУ «СОШ № 18» МБОУ «СОШ № 20» МБОУ «СОШ № 25»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
III. Мониторинг готовности к введению ФОП				
9.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФОП	Июль-август 2023 года	МКУ «Методический центр»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФОП ДО
IV. Информационное обеспечение введения ФОП				
10.	Информирование общественности через официальный сайт МКУ «Методический центр» о подготовке к реализации ФОП в общеобразовательных организациях	По отдельному графику	МКУ «Методический центр»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП

Директор МКУ «Методический центр»



Т.С. ЛАУХИНА